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מ"אתגר על הנדסה בע–ניהול ופיקוח 



התחלנוכך





סקירה כללית של הפרויקט
שכונת מדענים חדשה במכון ויצמן רחובות בצד  : הפרויקט•

.הדרום מזרחי שלה

בניינים בבנייה רוויה לכל זוג בנינים חניון  4בפרויקט •
.משותף אחד

.יחידות דיור11בכל בניין •

.יחידות דיור בבניה הרוויה44כ "סה•

.יחידות דיור 30כ "צמודי קרקע עם סה15בנוסף יש •

.יחידות דיור74כ בפרויקט ישנן "סה•

,  114למגרש -היתרי בניה לבניה הרוויה2לפרויקט •
.121ולמגרש 

.קרקעלצמודיהיתרים 15ובנוסף •

.מ"בע" גרופקונסטרקשןלונגשין :" קבלן מבצע•

.01/07/22צו תחילת עבודה ניתן לקבלן בתאריך •

(חודשים2דהיינו עוד , ללא הגרייס)01/07/24: סיום חוזי•

חודשים גרייס  2+ חודשים 24י החוזה "ז ביצוע עפ"לו•
(.חודשים26כ "סה)

.ישיבות אתר מתקיימות כל שבוע באופן קבוע•

.ישיבת עדכון כללית לנציגות מתקיימת אחת לחודש•



מגרש  

מגרש  121

114

מגרש

3369

מגרש

3368
מגרש

3367
מגרש  

3366

מגרש  

3365

מגרש

3364

מגרש  

מגרש  3363

3362

מגרש  

3361

מגרש  

3360

מגרש

3353

מגרש

3354

מגרש  

3355
מגרש  

3356

מגרש  

3357

צפון

:תוכנית שטח עם מספור כל המגרשים
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סטטוס ביצוע בכל מגרש צד מערבי

-114מגרש 

בתהליך יציקת  

תקרת מרתף בניין 
B.

עבודה על ברזל  
Aתקרת בניין 

3360-3362מגרשים 

בנק מילוי 3363וחלק ממגרש 

חוזר של הקבלן
3363-3364מגרש 

נקדחו כלונסאות  

וחלק  0.00

מכלונסאות מרתף

3355-3357מגרשים 

0.00נקדחו כלונסאות 

וחלק מכלונסאות  

מרתף כמו כן בוצעה  

חפירה לגובה רצפת  

מרתף

צפון



סטטוס ביצוע בכל מגרש צד מזרחי

סיימו -121מגרש 

בסיום , עוגנים

-עבודות החפירה 

התחלה על עבודת  

ביסוס במגרש  

סיימו -3369

ברזל קירות  

לפני -מרתף 

עבודות חשמל  

ויציקה

סיימו -3368

ברזל קירות  

לפני -מרתף

עבודות חשמל  

ויציקה

יצקו  -3365

-רצפת מרתף 

התחלה על 

עבודות ברזל  

קירות

3366-

עבודה על  

ברזל קירות  

מרתף

3367-

עבודה על  

ברזל קירות  

מרתף

3354–3353-

נקדחו כלונסאות  

וחלק 0.00

מכלונסאות מרתף

צפון








